
Jadwal Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Lokasi : Puskesmas Cebongan Kota Salatiga
Tahun : 2022

No Pekerjaan Bobot
Jadwal Waktu Pelaksanaan

Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober Nov Ket
Mg 1 Mg 2 Mg 3 Mg 4 Mg 5 Mg 6 Mg 7 Mg 8 Mg 9 Mg 10 Mg 11 Mg 12 Mg 13 Mg 14 Mg 15 Mg 16 Mg 17

I Pekerjaan Persiapan Waktu Pelaksaaan =
1 Administrasi dan dokumentasi 0.086 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 120 hari kalender
2 Uitzet/Pengukuran 0.057 0.057
3 Papan nama proyek 0.009 0.009
4 Pengadaan Air Kerja 0.046 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
5 Biaya penyelenggaraan k3 0.561 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
6 Pembongkaran bangunan lama dan pembersihan lokasi 0.918 0.918

II Pekerjaan tanah
1 Galian tanah 0.79 0.79
2 Urugan Tanah Kembali 0.119 0.119
3 Urugan Pasir 0.317 0.317
4 Timbunan biasa dari sumber galian beserta pemadatan 0.425 0.425

III Pekerjaan beton
1 Rabat Beton Lantai Kerja K100 0.038 0.038
2 Beton Bertulang Footplat

Beton 0.493 0.493
Pembesian 0.716 0.716
Bekisting 2x Pakai 0.251 0.251

3 Beton Bertulang Sloof 15/20 (K250)
Beton 0.633 0.633
Pembesian 1.247 1.247
Bekisting 2x Pakai 0.327 0.327

4 Beton Bertulang Kolom Tipe K1 30/30 (K250)
Beton 0.056 0.028 0.028
Pembesian 0.116 0.058 0.058
Bekisting 2x Pakai 0.084 0.042 0.042

5 Beton Bertulang Kolom Tipe K2 15/20 (K250)
Beton 0.137 0.069 0.0685
Pembesian 0.357 0.179 0.1785
Bekisting 2x Pakai 0.241 0.121 0.1205

6 Beton Bertulang Kolom Tipe KP 15/15 (K250)
Beton 0.398 0.199 0.199
Pembesian 0.854 0.427 0.427
Bekisitng 2x Pakai 0.7 0.350 0.35

7 Balok 12x15 (K250)
Beton 0.354 0.177 0.177
Pembesian 0.889 0.445 0.445
Bekisting 2x Pakai 0.878 0.439 0.439

8 Balok 15x25 (K250)
Beton 0.019 0.010 0.010
Pembesian 0.047 0.024 0.024
Bekisting 2x Pakai 0.047 0.024 0.024

9 Ring Balok 12x20 (K250)
Beton 0.48 0.240 0.240
Pembesian 0.938 0.469 0.469
Bekisting 2x Pakai 0.596 0.298 0.298

10 Meja beton
Beton 0.027 0.027
Pembesian 0.039 0.039
Bekisting 2x Pakai 0.068 0.068

11 Rabat beton tritisan 0.814 0.407 0.407

IV Pekerjaan pasangan
1 Pasangan Batu Belah 1 : 6 5.941 2.9705 2.971
2 Pasangan Dinding Bata 1 : 5 5.372 1.791 1.791 1.791
3 Plesteran Dinding 1 : 5 5.741 2.871 2.871
4 Pas. Keramik 50 x 50 8.483 2.828 2.828 2.828
5 Pas. Plint keramik 2.121 2.121
6 Pas. Keramik 25 x 25 0.316 0.158 0.158
7 Pas. Keramik Dinding 25 x 50 T: 2 m 0.907 0.158 0.158
8 Pas. Batu Palimanan 2.061 0.158 0.158
9 Acian 2.875 0.958 0.958 0.958

10 Sponengan 0.902 0.301 0.301 0.301

V Pekerjaan atap, plafond dan partisi
22 Rangka Atap Baja Ringan 9.278 9.278
25 Pas. Atap Metal Lapis Pasir t : 0,35 mm 6.572 6.572
26 Pas. Nok Metal Lapis Pasir t : 0,35 mm 0.577 0.577
34 Pasang Woodplank 20 cm 0.453 0.453
35 Rangka Plafond 2.893 2.893
36 Plafond Gypsum 2.158 2.158
37 Pas. List Gypsum 10 cm 0.76 0.76

VI Pekerjaan kusen dan daun pintu
1 Pas. Kusen alumunium 4" coating white 4.064 2.032 2.032
2 Pas. Daun pintu kaca rangka alumunium 1.613 0.807 0.807
3 Pas. Daun jendela kaca rangka alumunium 0.698 0.349 0.349
4 Pas. Daun pintu panel finish HPL 1.485 0.743 0.743
5 Pas. Pintu alumunium strip 0.322 0.161 0.161
6 Pas. Kaca 5 mm 1.595 0.798 0.798
7 Pas. Pull handle 0.207 0.104 0.104
8 Pas. Handle tanam 0.103 0.052 0.052
9 Pas. Handle pintu dan kunci slot 0.138 0.069 0.069

10 Pas. Handle bambu 0.052 0.026 0.026
11 Pas. Kunci slot 0.292 0.146 0.146
12 Pas. Kunci kamar mandi 0.064 0.032 0.032
13 Pas. Rambuncis 0.064 0.032 0.032
14 Pas. Engsel pintu 0.125 0.063 0.063
15 Pas. Engsel jendela casement 0.056 0.028 0.028
16 Pas. Door closer 0.235 0.118 0.118
17 Pas. Sliding pintu 0.194 0.097 0.097
18 Pas. Flush bolt 0.1 0.050 0.050

VII Pekerjaan mekanikal dan eletrikal
1 Pasang Instalasi Listrik + Pipa Konduit 0.654 0.327 0.327
2 Pasang saklar tunggal 0.014 0.007 0.007
3 Pasang saklar ganda 0.035 0.018 0.018
4 Pasang stopkontak 0.04 0.020 0.020
5 Pasang Box Panel 0.086 0.043 0.043
6 Pemindahan Meteran Listrik 0.046 0.023 0.023



7 Pas. Lampu DL LED 14 Watt putih 0.258 0.129 0.129
8 Pas. Lampu panel LED 24 Watt uk. 30 x 60 0.258 0.129 0.129
9 Pas. Lampu bohlam LED 8 Watt putih 0.022 0.011 0.011

10 Pas. Lampu bohlam LED 8 Watt putih 0.048 0.024 0.024

VIII Pekerjaan cat-catan
1 Pengecatan dinding exterior 0.857 0.429 0.429
2 Pengecatan dinding interior 1.557 0.779 0.779
3 Pengecatan plafond 1.076 0.538 0.538
4 Pengecatan Woodplank 0.076 0.038 0.038

IX Pekerjaan instalasi air
1 Pas. Toilet duduk 1.018 1.018
2 Pas. Satu set wastafel 0.313 0.313
3 Jet washer 0.043 0.043
4 Floor drain 0.024 0.024
5 Pas. Kran 1/2" 0.027 0.027
6 Pas. Tempat sabun keramik 0.033 0.033
7 Pas. Pipa 0,5" 0.19 0.095 0.095
8 Pas. Pipa 2" 0.259 0.130 0.130
9 Pas. Pipa 3" 0.456 0.228 0.228

10 Pas. Pipa 4" 0.701 0.351 0.351

X Pekerjaan septic tank
1 Galian tanah 0.058 0.058
2 Urugan pasir t = 10 cm 0.019 0.019
3 Pas. Batu kosong / anstamping 0.407 0.407
4 Pas. Beton tumbuk 1 : 3 : 5 0.029 0.029
5 Pas. Batu bata 1 : 5 0.323 0.323
6 Plesteran 1 : 5 0.156 0.156
7 Pas. Plat beton penutup t : 10 0.056 0.056

Tulangan 0.172 0.172
Bekisting 0.15 0.15

8 Pas. Pipa udara galvanis 1,5" 0.01 0.01
9 Pas. Ijuk resapan 0.017 0.017

XI Pekerjaan resapan
1 Galian tanah 0.019 0.019
2 Urugan pasir t = 10 cm 0.002 0.002
3 Pas. Batu kosong / anstamping 0.015 0.015
4 Rabat beton 0.011 0.011
5 Pas. Buis beton O : 80 cm T : 50 cm 0.135 0.135
6 Pas. Plat beton penutup t : 10

Beton 0.026 0.026
Tulangan 0.028 0.028
Bekisting 2x pakai 0.051 0.051

XII Pekerjaan exterior
1 Pas. Logo PONED 0.287 0.287
2 Pas.Tulisan stainless 0.751 0.376 0.376
3 Pas. CNP 100.50.20.2,3 0.506 0.253 0.253
4 Pas. Besi hollow 40.60.2,3 0.851 0.426 0.426
5 Pas. Besi diameter 10 mm 0.155 0.078 0.078
6 Pas. Atap acrylic tebal 12 mm 1.994 0.997 0.997
7 Pas. Base plate 35 x 35 tebal 2 cm 0.16 0.080 0.080
8 Angkur D 16 0.31 0.155 0.155
9 Cat besi 0.192 0.096 0.096

XIII Pekerjaan aksesoris
1 Pasangan Penangkal Petir '' Proteksi 150 m + Tiang + Lampu tower le 0.803 0.803
2 Pasangan Kabel BC 50 mm, Head masif, klem, grounding & Bak 0.229 0.229

Jumlah 100.002
Pretasi rencana tiap minggu 1.024 0.833 3.052 5.334 2.251 3.177 3.305 4.833 5.038 3.426 10.58 11.029 8.286 12.444 17.854 7.529 0.005

Prestasi rencana komulatif 1.024 1.857 4.909 10.243 12.494 15.671 18.976 23.809 28.847 32.273 42.853 53.882 62.168 74.612 92.466 99.995 100
Pretasi realisasi tiap minggu

Prestasi realsasi komulatif
Deviasi
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